Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație în sala festivă – blocul Maternitate”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	**Grupa de obiecte/denumirea obiectului**	**Anul 2026**							
		Luna							
		1				**2**			
		1	2	3	4	5	6	7	8
„ Lucrări de reparație în sala festivă – blocul Maternitate” – 2 luni din ziua primirii ordinului de incepere a lucrarilor									
1	Organizare șantier								
2.	Demontări (pardoseli, pereți, instalații)								
3.	Evacuare deșeuri								
4.	Lucrări scenă								
5.	Pardoseli (șapă + PVC)								
6.	Pereți (placări, glet, vopsire)								
7.	Tavane (structură + finisaj)								
8.	Tâmplărie (uși, jaluzele)								
9.	Instalații încălzire								
10.	Ventilare + climatizare								
11	Instalații electrice								
12	Iluminat + prize								
13	Sisteme semnalizare / IT								
14	Finisaje finale + curățenie								
15	Recepție lucrări								

Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.03.25 20:04:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ