GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

la obiectul: **”Lucrari de instalare a parapetului metalic de protectie pe drumurile publice n**

Nr. ord	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul.20											
		Luna I					Luna II				Luna I		
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3
1	**1. M5-Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol - frontiera cu Ucraina (sec. Calarasi)**												
1.1.	**km 209+170- km 209+986 (stinga/dreapta)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
c	Montarea parapetului metalic la drum												
1.2.	**km 214+150- km 214+338 (stinga/dreapta)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
c	Montarea parapetului metalic la drum												
1.3	**km 214+561- km 214+941 (dreapta)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
c	Montarea parapetului metalic la drum												
1.4	**km 214+561- km 214+981 (stinga)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
c	Montarea parapetului metalic la drum												
2	**R1-Chisinau-Ungheni-frontiera cu Romania (sec. Ungheni)**												
2.1	**km 101+511- km 101+751 (stinga)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
3	**R4- R6-Goian-Criuleni-M1 (sec. Criuleni)**												
3.1	**km 31+690- km 31+770 (dreapta)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												

c	Montarea parapetului metalic la drum												
4	**R5- M5-Vadul lui Voda-M4 (sec. Dubasari)**												
4.1.	**km 18+230- km 18+410 (stinga)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
5	**R17- Falesti-Pirlita (sec. Falesti)**												
5.1	**km 1+880- km 2+550 (stinga/dreapta)**												
a	Desfacerea stilpilor din beton armat,incarcare stilpilor demolate in autotransport,transportarea in depozit la distanta pina la 30km												
b	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
c	Montarea parapetului metalic la drum												
6	**R19- R9-Cunicea-Camenca (sec. Sanatauca)**												
	km 26+320- km 26+760 (stinga)												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
7	**R21- Orhei-Bravicea-Calarasi (sec. Orhei)**												
7.1	**km 19+470- km 19+722 (dreapta)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
8	**R21- Orhei-Bravicea-Calarasi (sec. Calarasi)**												
8.1	**km 53+050- km 53+400 (stinga)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
9	**R30- Anenii Noi-Causeni-Stefan Voda-frontiera cu Ucraina (sec. Stefan Voda)**												
9.1	**km 86+030- km 86+190 (dreapta)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
10	**R30.1- Drum de acces la or.Causeni (sec. Causeni)**												
	km 4+240- km 4+432 (stinga)												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												

11	**G41- R9-Soldanesti-Alcedar-Bosernita-Rezina-R20 (sec. Soldanesti)**												
11.1	**km 3+400- km 3+556 (stinga)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
12	**G53-R15-Glodeni-Egorovca-R16 (sec. Glodeni)**												
12.1	**km 13+240- km 13+400 (stinga/dreapta)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
13	**G69-G68-Ustia-Mascauti-G72 (sec. Criuleni)**												
13.1.	**km 10+000- km 10+080 (stinga/dreapta)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
14	**G83-R21-Hirjauca-Sanatoriul Codru-Leordoaia (sec. Calarasi)**												
14.1	**km 1+040- km 1+192 (stinga)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												
14.2.	**km 2+530- km 2+730 (dreapta)**												
a	Taierea si nivelarea acostamentelor cu autogreider												
b	Montarea parapetului metalic la drum												

Semnat: semnatura electronica

Nume: Zingan Alexandru

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei FCP”LINCONS”SRL

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din “7” mai 2021

ationale”

)23										
II		Luna IV				Luna V				
4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5