Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

## Grafic de execuție

**"Lucrari de renovarea interioara a blocului laboratorului IMSP Spitalului raional Ungheni (Proiect -Crearea laboratorului clinic modern")",**

| Nr. de Ordine | Denumirea lucrărilor | I lună | | | | II lună | | | | III lună | | | | IV lună | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabinete și bloc sanitar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Coridor și scări | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Înlocuirea tâmplăriei | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Apeduct și canalizare | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Lucrări de electricitate | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Diverse lucrări | | | | | | | | | | | | | | | | |

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.03.05 09:58:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova