Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparații curente a sălii multifuncționale a UPS Ion Creangă din str. Iablocikin,2 mun. Chișinău

nr. D/o	***Grupa de obiecte/denumirea obiectului***	***2025***											
		Luni											
		1				**3**				**5**			
1	Organizarea de santier												
2	Lucrari de reparatie												
3	Lucrari tehnico sanitare												
4	Lucrarile electrice												
Termenul de executare a lucrarilor 3 luni													

Digitally signed by Șcipțov Zinaida
Date: 2025.03.11 16:11:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ