Anexa nr.10
la Documentația standard
nr. 69 din " 7 " mai 2021

# GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

## "Lucrări de reparație capitală prin asfaltare a segmentului străzii Boris Glavan L=950m, din comuna Ciorescu, mun. Chișinău "

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/ de numirea obiectului | Anul 2023 |
|---|---|---|
| | | **2 518 531,97 lei** |
| | | ***Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 25 (douazeci și cinci) zile din data înregistrării contractului la AAP.*** |
| 1. | **Străzii Boris Glavan**<br>Amenajarea sistemului rutier- îmbrăcăminte de beton asfaltic BA 16, h=5,0 cm, S=4749m$^2$ | ←——————→ |
| 2. | Consolidarea acostamentului S=950 m$^2$ | ←——————→ |

Semnat: Digitally signed by Croitor Vladimir
Date: 2023.04.25 12:54:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume: **Vladimir Croitor**

Functia in cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**