GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lotul 1 Lucrari de reamenajarea teritoriului mun.Chişinău, str. Grenoble, 108

Denumirea lucrarilor	LUNILE	
	I Luna	II Luna
Lucrari de demolare		
Borduri		
Pavaj vibropresat		

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura pina la 25.08.2023

Data completării 19/06/2023

Semnat: _____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.06.19 23:17:47 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova