Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din 15.09. 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a întrării centrale si din curtea instituției IMSP CRDM

		ZILLE																											
N	**Denumirea lucrarilor**	2	4	6	8	10	12	14	16	8	20	22	24	25	30														
	Lucrari demolare	+	+	+																									
	Pavaj vibroprsat				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+														
	Borduri						+	+	+	+	+	+	+	+	+														

Semnat:semnatura electronica

Nume: Cebotarenco A.

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: **GeneralOne SRL**

Digitally signed by Cebotarenco Ana
Date: 2026.06.16 18:52:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ