SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Graficul de executarea a lucrarilor F3.3

Primaria or.Taraclia

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2021.05.28 15:21:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

« Реконструкция детского сада нр.1 в г. Тараклия»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2021				
	1	2	3	4	5
0.Организационно-подготовительные работы					
1. Rezistenta					
1.1. Закладка проемов (узел А и С-4)					
1.2. Pereti dispartitori ПГ-1					
1.3. Plansele					
1.4. В осях 1-7/А-С (л.С-8)					
1.5. В осях 1/1-1 и 7-8 по осям В….Д (л. С-14)					
2. Архитектура. Общестроительные работы.					
2.1. Демонтажные работы					
2.1. Кровля					
2.2. Перегородки					
2.3. Двери					
2.4. Полы					
2.5.Внутренние отделочные работы					
3.Внутренние сантехнические работы ВК					
3.1.Водопровод холодный					
3.2.Горячий водопровод					
3.3.Канализация					
3.4. Демонтаж					
3.5. Земляные работы на вводах и выпусках					
3.6.Монтажные работы					
3.7.Оборудование					
4.Отопление					
4.1. Демонтаж					
4.2.Распредилительная гребенка					
4.3. Отопление пола					
4.4. Вентиляция					
4.5.Теплоснабжения установки П-1					
4.6. Монтажные работы					
4.7. Оборудование					
5. Котельная					

5.1. Сантехработы ОВ. Отопление					
5.2.Вентиляция					
5.3.Монтажные работы					
6.Котельная.Тепломеханическое оборудование, трубопроводы и архитектура					
6.1.Трубопроводы т арматура					
6.2.Строительные и изоляционные работы					
6.3.Монтажные работы					
6.4.Оборудование					
7. Котельная. Внутреннее газоснабжение					
7.1.Сантехработы					
7.2.Монтажные работы					
7.3.Оборудование					
8. Электроэнергетическое и осветительное оборудование (marca ЭЛ)					
8.1.Строительные работы					
8.2. Монтажные работы					
8.3. Оборудование					
9. Охранная и пожарная сигнализация					
9.1.Строительные работы					
9.2.Охранная сигнализация					
9.3.Оборудование					
10. Автоматизация					
10.1.Монтажные работы					
10.2. Оборудование					
11. Котельная автоматика					
11.1. Монтажные работы					
11.2.Оборудование					
12. Внеплощадочные сети газоснабжения низкого давления					
12.1.Сети газоснабжения низкого давления. Трубопроводы и арматуры.					
12.2.Узел установки газового счетчика G-16T					
12.3. Монтажные работы					
12.4. Оборудование					
13. Внеплощадочные сети газоснабжения среднего давления					
13.1.Земляные работы					
13.2.Трубопроводы и арматура					
13.3.Установка шарового крана					
13.4.Вход-выход газопровода из земли					
13.5.Козырек для защиты от осадков					
13.6.Пересечение ПЭ газопровода с водопроводом					
13.7. Установка контрольной полиэтиленовой трубки					
13.8.Пересечение РЕ газопровода с теплотрассой					
13.9. Монтажные работы					
13.10.Оборудование					
14. Благоустроиство					
15.Процесс сдачи объекта заказчику					