GRAFIC DE LUCRĂRI DE CONSTRUCŢIE PENTRU PROIECTUL DE DEZVOLTARE

Lucrări de realizare a sistemului de iluminat

Toate lucrarile se vor indeplini in conformitare cu prevederele SNIP 5-4-80 in constructie MD

GRAFIC DE EXECUTARE /

Selectați perioada de evidențiat din dreapta. Legenda care descrie diagrame

Perioada examinată: 20 | Durata (plan.) | Început (de | % LUCRARI EXECUTATE | DEFACTO (внепланово) | % выполнения (внепланово)

DESCRIPTION	INCEPUT LUCRARI (ZI) PLANIFICAT	PERIOADA DE LUCRARI	INCEPUT DE FACTO	PERIOADA DE FACTO	PROCENT DE INDEPLINIRE
ADMITEREA SI ORGANIZARE DE SANTIER	1	10	1	10	100%
DEMONTARE ILUMINAT	1	15	1	15	100%
MONTARE ILUMINATULUI PROIECTATI	1	18	1	19	100%
MONTARE CONSTRUCTI ILUMINAT	1	15	1	16	89%
STRAMUTARE CABLURI exzistente du pa necesitati	1	1	1	2	100%
AJUSTARI VERIFICARI LUCRARI	18	3	17	3	100%
LUCRARI DE LABORATOR, TESTARI, DAREA IN EXPLUATARE	19	2	19	1	100%



Executat CVR-ELECTRO SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat BNM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)