Anexa nr.10
la Documentația standard
nr. 69 din " 7 " mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

"Lucrări de reparație a trotuarului din str. Alexandru cel Bun, or. Vatra"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ de numirea obiectului	**Anul 2024** *Ne obligăm să îndeplinim lucrările de la 20(douazeci) zile din momentul primire ordinului de începerea lucrărilor*
1	Trotuarului partea dreapta S=685,00 m^2	←——————→
2	Trotuarului partea stînga S=683,00 m^2	←——————→

Termen de execuție: **20 (douăzeci) zile.**

Notă: În dependență de condițiile meteorogice, graficul de execuție poate fi modificat.

Digitally signed by Croitor Vladimir
Date: 2024.10.18 10:53:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume: **Vladimir Croitor**

Functia in cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **Firma de constructie a drumurilor "Edilitate" S.A.**