Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de termoizolare a pereților fațadei blocului staționar nr. 2 al IMSP SR Cimișlia"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună				V lună			
1	Lucrări de demolare																				
2	Montarea șchelei																				
3	Execuția fațadei																				
4	Diferite lucrări																				

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.03.20 09:56:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova