Anexa nr.10
la documentatia standart
din 11 august 2026

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR (Lotul-1)

Lucrări de reparatie a blocurilor sanitare (etajele 2, 3 și 4) a blocului Institutului de Genetica, Fiziologie si Protectie a Plantelor al USM, mun. Chișinău, str.

(denumirea lucrarilor)

Nr.do	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026							
		Luna-1				Luna-2			
		sapt-1	sapt-2	sapt-3	sapt-4	sapt-5	sapt-6	sapt-7	sapt-8
1	2	5		7	8	10	11	12	13
	LOTUL -1								
1	**Organizarea pe șantier**								
2	**Lucrari de construcție**								
2,1	***Lucrari de demolare***								
	Tavane								
	Pereti, glafuri								
	Pardoseli								
	Timplarii								
	Lucrari tehnico sanitare bloc sanitar								
2,2	***Lucrari de reconstructie interioare***								
2.2.1	***Pereti***								
	Tencuiala peretilor si glafurilor cu mortar ciment								
	Tencuieli interioare de 3 mm cu amestec uscat								
	Placarea peretilor cu gresie								
	Finisarea peretilor ciclu 1, chituire, gletuire, slefuire								
	Finisarea peretilor ciclu 2, vopsitorii								
2.2.2	***Pardoseli***								
	Pregatirea suport a pardoselelor (sapa, strat de nivelare)								
	Executarea pardoseleor din gresie								
	Protectia portoselelor la etapa II								
2.2.3	***Tavane***								
	Executarea tavane din panouri Armstron								
2.2.4	***Timplarii***								
	Montarea glasvanduri din profile din mase plastice								
	Montarea usilor interioare, din profiluri din mase plastice								
2,3	***Lucrari tehnico sanitare bloc sanitar***								
2.3.1	***Lucrari de demontare***								
	Ciclu 1, montarea retelelor								
	Ciclu 1, montarea utilagului sanitar								
2,4	***Retele electrice***								
	Ciclu 1, montarea retelelor								
	Ciclu 2, montarea utilagelor								
	Ciclu 3, iluminare								

Semnat:
Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

Digitally signed by Arapu Iulian
Date: 2026.08.11 08:52:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ