Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni (repetat)"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I săptămână				II săptămână				III săptămână				IV săptămână			
1	Scoaterea solului fertil																
2	Teren de fotbal																
3	Îngrădirea																
4	Așternerea covorului artificial																
5	Diverse lucrări																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.06.18 11:50:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova