FORMULARUL F3.9

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Alimentarea cu apă satele Vozneseni, Troița și Troian, com. Vozneseni, r-nul Leova.”

2. Numărul şi data contractului: nr.19 din 27.05.2014.

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Vozneseni.

4. Adresa beneficiarului: s. Vozneseni, r-nul Leova.

5. Ţara: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului

- antreprenorul sau **antreprenorul general** (lider de asociaţie)

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) iniţială (la data semnării contractului)	TRANSA V 3 000 000,00 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	TRANSA V 3 000 000,00 lei	

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: 18 luni

b) efectiv realizată 9 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Transa V) nr.5 din 17.03.2021.

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte: Contractul nr.19 din 27.05.2014 privind lucrările la obiectul ” Alimentarea cu apă satele Vozneseni, Troița și Troian, com. Vozneseni, r-nul Leova.” a fost semnat cu suma totală de 9.918.222,15 lei, dar deoarece este finanțat din FEN (Fondul Ecologic Național) pe tranșe și autoritatea contractantă nu a putut asigura contribuția proprie decît cu mici sume anual, lucrările au fost executate în limita alocărilor anuale, astfel obiectul urmează a fi recepționat integral în anul 2021. Menționam că a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor pe fiecare tranșă aprobată respectiv: Tranșa I – 1.000,00 mii lei (anul 2014); Transa II – 500,00 mii lei (anul 2015); Transa III – 1.000,00 mii lei (anul 2016); Transa IV – 1.500,00 mii lei (anul 2017); Transa V – 3.000,00 mii lei (2020-2021).

Data completării: 18.06.2021

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie
Funcţia în cadrul firmei: administrator
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL ”Vipart Plus”

Digitally signed by Popov Vitalie
Date: 2021.06.26 14:18:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova