GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparația capitala a primului etaj din gimnaziul 68 din s. Dobrogea, a ferestrelor, a curții, a pereților exteriori. Etapa II

Denumirea lucrarilor	ZILE																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Amenajare																																																												
. Scari exterioare																																																												
Diverse lucrari																																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 30 zile

Data completării 26/08/2024

Semnat: ____

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2024.08.26 14:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova