Graficul de executare a documentației de proiect pentru

Proiectarea "Sectiei consultative a IMSP SCR "Timofei Mosneaga" (Policlinica) in spatiul liber al Blocului Alimentar si etajele 1 si 2 a Blocului Principal din

Nr.	Descrierea lucrărilor de proiectare	Livrabile	Persoane responsabile	Termen - zile calendaristice (de la semnarea contractului)
1	Faza 1: Studii, foto fixarea, investigatii ingineresti, măsurări (plane releveu în format electronic DWG), Expertiza Tehnica etc.	Album cu desene de releveu in DWG si PDF, Raport de Expertiza Tehnica	AȘP - Ambrozeac V. Arhitect - Sîrbu M. Arhitect - Mahu V. Expert Tehnic- Cucu O.	8
2	Faza 2: Schita de proiect: comp. **PG, ST** si **SA** pentru coordonarea cu Beneficiar.	Album cu schita de proiect a compartimentului "**Plan General**", "**Solutii Tehnologice**" si "**Solutii Arhitecturale**".	AȘP - Ambrozeac V. Arhitect - Sîrbu M. Arhitect - Mahu V. Sp. Prin. PG - Brailov S. Sp. Prin. ST - Strebitcaia L.	10
3	Faza 3: Proiect de executie: comp. **PG**, **ST**, **SA** si **R**.	Album cu desene tehnice si detalii de executie a compartimentului "**Plan General**", "**Solutii Tehnologice**", "**Solutii Arhitecturale**" si "**Rezistenta**".	AȘP - Ambrozeac V. ISP - Socinscaia A. Arhitect - Sîrbu M. Arhitect - Mahu V. Constr. - Vesca V. Sp. Prin. PG - Brailov S. Sp. Prin. ST - Strebitcaia L.	31
4	Faza 4: Proiect de executie: "**Sisteme si retele interioare de asigurare tehnico-edilitara**".	Album cu desene tehnice si detalii de executie a compartimentului: "**Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare**", "**Solutii Termomehanice**", "**Echipament electric de forţa / Iluminatul electric interior**", "**Încălzire, Ventilare si Conditionare**", "**Comunicaţiile telefonice şi de semnalizare**", "**Semnalizare de incendiu**", "**Televiziune difuzată**", "**Sistem de negociere. Interfon**" si "**Sistem de control acces**".	AȘP - Ambrozeac V. Inginer AC - Ţibulico Gr. Inginer SM - Dragomir I Inginer IEI/EEF - Dimov N. Inginer ÎVC - Bilaş V. . Inginer Curenti Slab - Dimov V.	31
5	Faza 5: Proiect de executie: "**Sisteme si retele exterioare de asigurare tehnico-edilitara**".	Album cu desene tehnice si detalii de executie a compartimentului: "**Reţele exterioare de apă şi canalizare**", , "**Reţele exterioare de alimentare cu energie electrică / Iluminatul electric exterior**"	AȘP - Ambrozeac V. Inginer AC - Tibulico Gr. Inginer IEI/EEF - Dimov N.	41
6	Faza 6: **Deviz de cheltuieli, Caiet de Sarcinii** si comp. **ME**.	**Deviz de cheltuieli: Formular Nr.7,3,5** si "**Memoriu explicativ**".	AȘP - Ambrozeac V. Devizier - Vatamanu Iu.	43
7	Faza 7: Verificarea documentaţiei de proiect şi deviz	Avize de verificare a albumurilor cu desene tehnice din cadrul proiectului dat si deviz.	Verificatori atestaţi.	44
8	Faza 8: Predarea documentatiei de proiect.	Support de hirtie 6 ex. (3 oroginale + 3 copii) si pe support electronic in PDF.	IGC-CONSTRUCT SRL	45
9	Faza 9: Supraveghere de Autor		IGC-CONSTRUCT SRL	Pe intreaga durata de executia lucrarilor



Semnătura autorizată _____

Numele şi Titlul persoanei care a semnat: **Condrea Iurie, director**

Denumirea Contractantului **IGC-CONSTRUCT SRL**