graficul de executare a traseului de termoficare

Digitally signed by Rusu Nicolae
Date: 2023.09.29 12:09:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Graficul de executarea lucrarilor

Obiectul:

№	Denumirea procesului	Denumirea lucrarilor	Durata lucrarilor, zile		Zile lucrătoare																															Responsabil
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
	1	2	3		4																															5
1	**Organizare de santier**	**Completarea obiectului cu materiale**	**plan**	**8**																																Morari V
2	**Lucrari de excavare si umplerea la traseul de termoficare**	**Pregatirea traseului de termoficare**	**plan**	**8**																																Morari V
		Excavarea tranșeelor	**plan**	**26**																																
		Umplera tranșeelor cu compactare strat cu strat	**plan**	**4**																																
3	**Montarea tevilor si elementelor de termoficare**	**Montarea, sudarea si imbinarea tevilor de termoficare**	**plan**	**21**																																Morari V
		Umplerea 20 cm , compactarea cu nisip și așezarea benzii	**plan**	**6**																																
6	**Măsuri pentru testare la conductele de termoficare**	**Testarea traseului de termoficare**	**plan**	**3**																																Morari V
7	**Lucrari de constructie**	**Montarea elementilor din beton**	**plan**	**15**																																Morari V