Graficul de executie a lucrarilor pe obiect:

Renovarea trotuarelor bulevardului Dacia, partea impară (tronsonul bd. Cuza Voda - str. Burebista), din mun. Chișinău

Etapa	Nr.	Denumirea lucrarilor	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7
			20a	20a	20a	20a	20a	20a	20a
I	1	Pregatirea							
	2	Pichet							
	3	Asfalturi							
	4	Bordurl							
	5	Borcanele							
	6	Lucrari finale							
	7	Infrastructura rutiera in asteptare							
	8	Semnalizarea							

Graficul resurselor umane pe obiect:

Renovarea trotuarelor bulevardului Dacia, partea impară (tronsonul bd. Cuza Voda - str. Burebista), din mun. Chișinău

Etapa	Nr.	Denumirea muncitorilor pe specialitati	Nr. total de muncitori	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7
				20a	20a	20a	20a	20a	20a	20a
II		Lucrari de constructie asamblat								
	1	Pichet	4							
	2	Asfaltatori	4							
	3	Compactori	2							
	4	Finisatori Bordurile	4							
	5	Betonisti	4							
	6	Muncitorii necalificati	4							
	7	Lucrari de specialitate	4							

Renovarea trotuarelor bulevardului Dacia, partea impară (tronsonul bd. Cuza Voda - str. Burebista), din mun. Chișinău

Etapa	Nr.	Denumirea mecanismelor	Nr. total de mecanisme	Luna 1	Luna 2	Luna 3	Luna 4	Luna 5	Luna 6	Luna 7
				20a	20a	20a	20a	20a	20a	20a
III	1	Compactori	2							
	2	Finisatori Pavaj si Borduri pietonale	2							
	3	Pneuasfalt pe roate	2							
	4	Freze fixe si mici	2							
	5	Masina de taiat asfalt si beton	2							
	6	Freze fixe si mici	2							

Digitally signed by Rață Valeriu
Date: 2024.01.02 23:04:12 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova