F 3.3. GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr. d/o	Creara plantaţiilor forestiere în cadrul Primăriei s. Meşeni	Anul 2020																						Luna decembrie				
		Luna noiembrie																										
		unitatea de măsură zile/om																						unitatea de măsură zile/om				
1.	**Organizare de şantier**	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	1	2	3	4	7
2.	***Sectorul 1 suprafaţa 5,0 ha.***																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Boronirea pentru îndepărtarea vegetaţiei																										
	2 Aratul suprafeţei																										
	3 Discuirea solului																										
	4 Cultivatul suprafeţei înainte de plantare																										
	5 Transportarea materialului săditor la distanţa de 23 km																										
	6 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	7 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de săditt																										
	8 Săpatul gropilor																										
	9 Plantarea puieţilor																										
	10 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																										
	11 Udatul manual (10 litre/puiet)																										
	12 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																										
	13 Transportarea lucrătorilor la distanţa 23 km																										
3.	***Sectorul 2 suprafaţa 5,0 ha.***																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Planarea suprafetei																										
	2 Aratul suprafeţei în benzi cu hîrleţul																										
	3 Transportarea materialului săditor la distanţa de 23 km																										
	4 Îngropatul provizoriu a materialului săditor																										
	5 Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de săditt																										
	6 Săpatul gropilor																										
	7 Plantarea puieţilor																										
	8 Transportarea apei tehnice la distanţa - 5 km																										
	9 Udatul manual (10 litre/puiet)																										
	10 Confecţionarea şi instalarea stâlpilor																										
	11 Transportarea lucrătorilor la distanţa 15 km																										
4	***Fîşii antiincendare***																										
	Categoria de lucrări:																										
	1 Trasarea traseului																										
	2 Planarea suprafeţei																										
	3 Aratul fîşiei																										
	4 Cultivatul fîşiei																										
	5 Discuirea suprafeţei																										
	6 Construcţia panoului informativ despre donator																										
	7 Transportarea lucrătorilor la distanţa 5 km																										

Digitally signed by Adam Vasile
Date: 2020.10.23 16:41:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director V. Adam