FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de asigurare a stabilității terasamentelor și restabilirea lucrărilor de artă pe drumul M5 Frontiera cu Ucraina–Criva–Bălți–Chișinău– Tiraspol–frontiera cu Ucraina, km 57

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	anul 2020												anul 2021			
		luna															
		6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6
1	Lucrari pregatitoare											
2	Terasamente											
3	Lucrari de planificare											
4	Lucrari de consolidare											
5	Amenajarea sistemului rutier											
6	Constructii pentru evacuarea apelor											
7	Amenajarea drumurilor laterale, instalatii si semnalizare rutiera											

Digitally signed by Odovenco Dorin
Date: 2020.05.08 11:11:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: _____

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC ”Nouconst” SRL