Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.02.15 19:45:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

_„ Renovarea Secției Neurologie nr. 1 (grupa de vârstă 1 lună–3 ani) din cadrul Clinicii de Pediatrie”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026															
		Luna															
		1				2				3				4			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
_„ Renovarea Secției Neurologie nr. 1 (grupa de vârstă 1 lună–3 ani) din cadrul Clinicii de Pediatrie” – 4 luni, după primirea ordinului de începere a lucrărilor																	
1	Organizare șantier, protecții																
2.	Lucrări de demolare / desfaceri																
3.	Zidării, pereți despărțitori																
4.	Lucrări instalații sanitare																
5.	Lucrări instalații electrice																
6.	Lucrări de încălzire / ventilare																
7.	Tencuieli interioare																
8.	Tavane (gips-carton / suspendate)																
9.	Șape, nivelări pardoseli																
10.	Placaje ceramice (pereți/pardoseli)																
11	Montaj pardoseli PVC / linoleum																
12	Tâmplărie (uși, protecții pereți)																
13	Gleturi, șlefuiri																
14	Zugrăveli / vopsitorii																
15	Montaj obiecte sanitare																
16	Probe, reglaje, curățenie finală																