Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Reparația sediului Centrului de Sanatate Grozești"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună			
1	Lucrări de demolare	■	■														
2	Trasarea rețelelor inginerești (apă, canalizare și energie electrică)			■	■	■											
3	Execuția pardoselelor						■	■									
4	Finisări unterioare								■	■	■	■					
5	Lucrări exterioare (pereu, borduri și pavaj)												■	■	■		
6	Lucrări tehnice sanitare															■	■
7	Echipament electric															■	■
8	Diferite lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.03.11 10:31:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova