Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație curentă a spațiilor Secției de terapie curativă nr. 2 și zonei de așteptare a pacienților"

(denumirea lucrărilor)

Lucrările vor fi executate până la data de 30.11.2026 din data semnării contractului de antrepriză.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale	■	■										
2	Demontări coridor	■	■										
3	Demontări sala personal	■											
4	Demontări sala de dezinsecție 2	■											
5	Demontări WC	■	■										
6	Evacuare gunoi și deșeuri	■	■	■									
7	Pereți coridor – gips-carton, tencuieli, glet		■	■	■								
8	Tavane coridor Armstrong				■	■							
9	Pardoseli coridor				■	■							
10	Tâmplărie aluminiu coridor					■	■						
11	Sala personal – pereți și tavane		■	■	■								
12	Sala personal – pardoseli PVC				■	■							
13	Sala personal – apă/canalizare					■							
14	Sala personal – încălzire					■	■						
15	Sala de dezinsecție 2 – pereți și tavane		■	■	■								
16	Sala de dezinsecție 2 – pardoseli PVC				■	■							
17	Sala de dezinsecție 2 – apă/canalizare					■							
18	Sala de dezinsecție 2 – încălzire					■	■						
19	WC – pereți și compartimentări			■	■	■							
20	WC – tavane				■	■							
21	WC – pardoseli și hidroizolații				■	■							
22	WC – montare uși					■							
23	WC – instalații încălzire					■	■						
24	WC – instalații apă/canalizare și obiecte sanitare					■	■						
25	Instalații electrice coridor			■	■	■							
26	Instalații electrice sala personal					■	■						
27	Instalații electrice sala de dezinsecție 2						■	■					
28	Montaj corpuri iluminat și prize							■	■				
29	Finisaje finale și retușuri								■	■			
30	Curățenie generală										■		
31	Probe instalații și recepție lucrări										■	■	
32	Predare obiect											■	■

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.05.18 00:43:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ