GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia pardoselei si schimbarea timplariei la scoala specializata de handbol din strada Melestiu 21, mun. Chisinau

Denumirea lucrarilor	zile																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Lucrari de demontare si pregatire																																																										
Lucrari de timplarie																																																										
Lucrari la pardoseli																																																										
Masti pentru calorifere																																																										

Denumirea lucrarilor	zile																																																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
Lucrari de demontare si pregatire																																																										
Lucrari de timplarie																																																										
Lucrari la pardoseli																																																										
Masti pentru calorifere																																																										

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 150 zile

Digitally signed by Gherghişan Mihail
Date: 2019.03.26 18:07:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data completării 25/03/2019

Semnat: ____
Nume: Gerghisan Mihail
Funcţia în cadrul firmei: director
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Forcon Plus


59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75