Anexa 10

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrări de replanificare a încăperilor etajelor II și III a imobilului din str. Al. Pușkin, 47, mun. Chișinău (perioada 2024-2025)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANul-2024-2025																																					
		LUNA 1				LUNA 2				LUNA 3				LUNA 4				LUNA 5				LUNA 6				LUNA 7				LUNA 8				LUNA 9				LUNA 10			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	Organizarea de santier																																						
1	Soluții arhitecturale (SA)																																						
2	Rețele de apă și canalizare (RAC)																																						
3	Încălzire, Ventilare, Condiționare (ÎVC)																																						
4	Ascensor																																						
5	Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (EEF/IEI)																																						
6	Rețele de telecomunicații și semnalizare (TS)																																						
Total (320 zile)																																							

Semnat:
Nume: Munteanu Dinu
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: PRO EX 2005 SRL

Digitally signed by Munteanu Dinu
Date: 2024.08.30 10:00:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ