Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de renovare generală a clădirii grădiniței de copii din s. Sculeni, r. Ungheni"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună			
1	Construcția acoperișului																
2	Lucrări de reparație																
3	Încălzirea interioară																
4	Lucrări de ventilare																
5	Rețele interioare de apă și canalizare																
6	Iluminat electric																
7	Rețele exterioare de apă și canalizare																
8	Rețele de pază și antiincendiu																
9	Diferite lucrări																

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.06.11 11:30:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova