Graficul de realizare a activităților

Nr. crt.	Denumirea activității
1	Colectarea datelor
2	Organizarea ședințelor cu principalii stakeholderi
3	Analiza datelor
4	Elaborarea Programului municipal de dezvoltare a sectorului ÎMM în municipiul Chișinău pentru anii 2023-2030 (PMDSÎMM) - Draft 1
5	Prezentarea Draftului 1
6	Completarea obiecțiilor de către contractant
7	Realizarea modificărilor conform obiecțiilor contractantului
8	Prezentarea draftului 2
9	Consultație publică regiunea Centru
10	Consultație publică regiunea Botanica
11	Consultație publică regiunea Râșcani
12	Consultație publică regiunea Buiucani
13	Consultație publică regiunea Ciocana
14	Realizarea modificărilor conform obiecțiilor contractantului privind Draft 2
15	Prezentarea draftului 3
16	Completarea obiecțiilor de către contractant privind Draftul 3
17	Realizarea modificărilor conform obiecțiilor contractantului privind Draftul 3
18	Prezentarea Draft 4

Digitally signed by Palade Anatolie
Date: 2023.03.01 15:07:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova