SRL "Sud-Terra"
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Digitally signed by Proțiuc Natalia
Date: 2024.02.08 12:16:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1705309765569
din 09.02.2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
«Achiziționarea lucrărilor de construcție în cadrul proectului Extinderea rețelelor orășenești de canalizare în cartierul "Tanc" din municipiul Comrat»»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2024								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lucrări organizatorice și pregătitoare									
Снятие растительного грунта									
Наружные сети канализации. К1-самотечная канализация									
Capitolul 1. К1-самотечная канализация Capitolul 1.1. Земляные работы									
Capitolul 1.2. Трубопроводы и футляры									
Capitolul 1.3. Материалы для перепадных стояков									
Capitolul 1.4. Колодцы									
Capitolul 1.5. Разборка и восстановление бетонного покрытия дороги L=10,5m, n=1,2m, S=12,6м2									
Capitolul 1.6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия. (L=2008м n=1,2м, S=2410м2)									
Capitolul 1.7. Погрузка и вывоз мусора									
Наружные сети канализации. НК1-напорная канализация									
Capitolul 1. К1-напорная канализация Capitolul 1.1. Земляные работы									
Capitolul 1.2. Фланцы									
Capitolul 1.3. Трубы и фасонные части									

Capitolul 1.4. Колодец водобойный канализационный КВ - 2 -20 - 3 - М(1кол - Н=1460мм,2кол -Н=1520мм)									
Capitolul 1.5. Колодцы									
Capitolul 1.6. Разборка и восстановление бетонного покрытия дороги L=5m, n=1,2m, S=6м2									
Capitolul 1.7. Разборка и восстановление щебеночного покрытия. (L=354м n=1,2м, S=424,8м2)									
Capitolul 1.8. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (L=349м n=1,2м S=418,8m2)									
Capitolul 1.9. Погрузка и вывоз мусора.									
Канализационная насосная станция. Павильон для установки щита управления. Общестроительные работы									
Capitolul 1. Lucreri de terasament									
Capitolul 2. Fundatiile									
Capitolul 3. Peretii									
Capitolul 4. Planseele									
Capitolul 5. Acoperisul									
Capitolul 6. Ferestre									
Capitolul 7. Usi									
Capitolul 8. Pardoseala									
Capitolul 9. Lucreri de finisare interioara									
Capitolul 10. Lucreri de finisare exterioara									
Capitolul 11. Lucreri deverse Capitolul 11.1. cerdacurile (крыльцо)									
Capitolul 11.2. Pereul									
Канализационная насосная станция. Технологическое оборудование									
Capitolul 1. Lucrari tehnice sanitare									
Capitolul 2. Montarea utilajului									
Retele exterioare de alimentare cu energie electrica .(L=524m) (marca REAE)									
Capitolul 1. Lucrari de constructii									
Capitolul 2. Lucrari de montare									
Благоустройство площадки									
Capitolul 1. Imbracaminte rutiera									
Capitolul 2. Imprejmuiri									
Capitolul 3. Aminagarea spatiilor vezi									

Capitolul 4. Sistematizarea verticala									
Procesul de predare a obiectului către client									

Semnat: _____

Nume: _____Protiuc N.I._____

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL_____