GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de amenajare la grădinița-creșă Solnîșco din mun. Ungheni

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna															II Luna														
Lucrari de pregatire si demontari																														
Lucrari de montare a bordurelor																														
Lucrari de pavare																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 2 luni

Data completării 07/04/2022

Semnat: _____

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2022.04.07 20:05:20 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid