Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație în cadrul LTPA "Elena Alistar"

nr. D/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024-2025																
		Luni																
		1		2		3		4		5		6		7		8		9
1	Organizarea de santier																	
2	Lucrari de reparatie interioare																	
3	Lucrarile tehnico sanitare																	
4	Lucrarile electrice																	
	Semnalizarea antiincendiara																	
Termenul de executare a lucrarilor 9 luni pina 15.08.2025																		

Digitally signed by Colomieţ Arina
Date: 2024.09.29 12:25:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova