Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație interioară la Casa de cultură din s. Selemet raionul Cimișlia"

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună			
1	Lucrări de demolare								
2	Reperația pereților și tavanelor								
3	Reparația pardoselii								
4	Diverse lucrări								

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.09.06 14:58:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova