Anexa nr.10
la Documentaţia standard nr.____
din "___" _____ 20__

Lucrari de renovare si construire - Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul Criuleni

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Nr d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026-2027 Luna 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Organizare												
2-1-2	***Cetrul de sanatate***												
2-1-3	***Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare***												
2-1-4	***Incălzire***												
2-1-5	***Conditionarea***												
2-1-6	***Ventilare***												
2-1-7	***Centrul de sanatate .Retele electrice interioare***												
2-1-8	***Sistem de efractie cu avertizare exterioara***												
2-1-9	***Ventilarea .Автоматизация (марка A1-IVC)***												
2-1-10	***Video supraveghere***												
2-1-11	***Охранная сигнализация***												
2-1-12	***Semnalizarea de incendiu***												
3-1	***Pereti de sprigin.2 buc.***												
4-1	***Alimentarea cu energie electrica exteriora***												
4-2	***Alimentarea cu energie electrica Panouri solare***												
6-1	***REAC (canalizarea, drenaj, evacuarea apa pluviala)***												
6-2	**Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка АС) Volume pentru 1 rezervor**												
6-3	**Rezervor antiincendar 50m3. Общестроительные работы (марка АС) Volume pentru 1 rezervor**												
7-1	**Amenajarea teritoriului**												
7-3	**Amenajare.Gard Gabion 22ml**												
2-1-13	**Автоматизация (марка ASM))**												
	Finalizarea si receptia lucrarilor												

Executarea lucrărilor:
Termenul maxim de executare -în termen de 12 luni din data emiterii ordinului
de începere a lucrărilor

Semnat_____

Nume: Munteanu Mihail

Funcţia în cadrul întreprindeii : Director

Denumirea întreprinderii ,,MAGDA" S.R.L.

Digitally signed by Munteanu Mihail
Date: 2026.04.08 00:34:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ