Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

Grafic de execuție

"Lucrări de reparație a taluzului amonte la barajul lacului de acumulare Ghidighici”

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I lună				II lună				III lună				IV lună			
1	Lucrări de demolare și curățire	■	■	■	■												
2	Realizarea fundației din piatră spartă					■	■										
3	Lucrări de gofrare și armare							■	■	■	■						
4	Lucrări de betonare											■	■	■			
5	Amorsarea rosturilor cu bitum														■	■	■
6	Diferite lucrări	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2024.03.26 09:57:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova