Digitally signed by Covaş Adrian
Date: 2026.06.12 16:39:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrari de reparație curente a laboratorului, etajul 3" IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor 90 zile de data prevăzută în Ordinul de începere.

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
1	Organizare de șantier, aprovizionare materiale	■■	■■											
2	Demontări uși, ferestre, vitralii, grilaje metalice	■■	■■											
3	Decapări și demolări finisaje existente	■■	■■	■■										
4	Executare goluri, șlițuri și străpungeri		■■	■■	■■									
5	Montare tâmplărie PVC și uși metalice			■	■■	■■								
6	Lucrări de tencuire și reparații pereți			■	■■	■■	■■							
7	Montare trasee electrice și tuburi PVC					■■	■■	■■						
8	Pozare cabluri electrice și conductori						■■	■■	■■					
9	Montare tablouri electrice PD și PI							■■	■■					
10	Montare prize, întrerupătoare și doze							■	■■	■■				
11	Montare corpuri de iluminat și indicatoare									■■	■■	■■		
12	Gletuire și pregătire pentru finisaje						■■	■■	■■	■■				
13	Vopsitorii pereți și tavane									■■	■■	■■	■■	
14	Montare pervazuri, accesorii și elemente finale											■	■■	■■
15	Probe instalații electrice și reglaje													■■
16	Curățenie generală și predarea obiectului													