Anexa nr. 10

la Documentația standard nr.

ocds-b3wdp1-MD-1736762739741
din 13 ianuarie 2025

Către ***Primaria Raculesti***
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

GTAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Obiectul: Reabilitarea sondei arteziene si constructia turnului de apa s.Raculesti, Criuleni

Nr	Nr deviz	Denumire capitol	Perioada de eexecutare a lucrarilor, (luni)																											
			I				II				III				IV				V				VI			
		Pregatire de santier, mobilizare	x	x																						
1	**1**	**Retele exterioare de apeduct**			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	**2**	**Statia de dezinfectarea apei**															x	x	x	x						
3	**3**	**Turn de apa V=50m3, H=15m**					x	x	x	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x		
4	**4**	**Statia de pompare**											x	x	x	x	x	x	x	x						
5	**5**	**Retele electrice externe**													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Procesare la terminarea lucrarior																					x	x	x	x
		Remediere neconformitati																					x	x	x	x

Data completării: **06.02.2025**
Cu stimă,
Ofertant/candidat:
SRL "PLANTA"

(semnătura autorizată)