Digitally signed by Gaina Cristina
Date: 2025.01.17 16:53:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr._____
din "____"_____ 20___

DECLARAȚIE
privind experienţa similară

1. Denumirea şi obiectul contractului **" Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău". Etapa 1. „**

2. Numărul şi data contractului **Nr. 151 din 26 octombrie 2022;**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău.**

4. Adresa beneficiarului **com. Băcioi, mun. Chișinău.**

5. Ţara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

7. Valoarea contractului

a) iniţială (la data semnării contractului) **64 919 018,38 lei;**

b) finală (la data finalizării contractului) **68 708 729,30 lei;**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **12 luni**

b) efectiv realizată **16 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor **Nr. 1** din **21.10.2024.**

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte

Cu stimă,

Semnat:_____
Nume: Gaina Cristina
Funcţia în cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz
Denumirea firmei şi sigiliu: SRL „Foremcons"

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 151
privind achiziţia prin Licitaţie Deschisă

„26" Octombrie 2022 mun. Chişinău, com. Băcioi

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie nr. MD-1660649602530 din data 16.08.2022, între Primăria com. Băcioi, cu sediul în com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenţei 125, telefon: 022383525, fax: 022383525, IDNO 1007601010220, reprezentată prin Leahu Ilie, Primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi SRL „Foremcons" SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Pădurii, nr. 8, of. 308, telefon: 022738318/068771111, IDNO 1005600001878, autorizat pentru activitatea în construcţii: Avizul nr. 938/22 din „23" martie 2022, eliberat de Agenţia pentru Supraveghere Tehnică, pe un termen de 1 an, pentru genurile de activitate în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, reprezentat prin Directorul Axentii Dumitru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de construcţie a sistemului de canalizare şi reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 12 luni după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiţii climaterice se va răsfrânge asupra calităţii lucrărilor;

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că

sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional.

2.7.Se indică termenul de garanţie a lucrărilor **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **64 919 018,38 (şaizeci şi patru milioane nouă sute nouăsprezece mii optsprezece.38)** lei MD, inclusiv 10 819 836,40 (zece milioane opt sute nouăsprezece mii opt sute treizeci şi şase.40) TVA lei MD.

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepţie a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.

4.3. Antreprenorul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenţia pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este

SOCIETATEA COMERCIALĂ "FOREMCONS" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU IDNO 1005600001878

posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, sub forma reţinerilor succesive a mijloacelor financiare conform proceselor verbale a lucrărilor executate, în cuantumul de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informaţia şi să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scuteşte de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

S.R.L. "FOREMCONS" IDNO 1005600001878 SOCIETATEA COMERCIALĂ "FOREMCONS" S.R.L. MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU

REPUBLICA MOLDOVA PRIMARUL COMUNEI

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale şi obligaţiunilor contractuale şi profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluţiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORŢA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie.

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrărieste de **5** ani.

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii îşi păstrează individualitatea ca subiecţi de drept, însă sunt obligaţi să răspundă solidar faţă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.

SOCIETATEA COMERCIALĂ "FOREMCONS" S.R.L. REPUBLICA MOLDOVA mun. CHIŞINĂU IDNO 1005600001878

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU PRIMARUL COMUNEI BROŞ

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUŢIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluţiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluţiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluţiunii contractului.

SOCIETATEA COMERCIALĂ "FOREMCONS" S.R.L. IDNO 1005600001878 mun. CHIŞINĂU

REPUBLICA MOLDOVA, raionul BĂCIOI, comuna BĂCIOI, PRIMARUL COMUNEI BĂCIOI

12.5. În cazul rezoluţiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluţiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanţiale care necesita o nouă procedură de achiziţie publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achiziţiile publice şi/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau, după caz, internaţionale.

13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor ;
e) Garanţia de bună execuţie.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părţi.

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR

Antreprenorul **SRL „Foremcons”**	**Cumpărătorul/Beneficiarul** **Primăria com. Băcioi**
Adresa poştală: mun. Chişinău, str. Pădurii nr. 8, of. 308	Adresa poştală: ChiŞinău, com. Băcioi, str. Independenţei 125
Telefon: 0022738318/068771111	Telefon: 022383525
Cod fiscal: 1005600001878	Cod fiscal: 1007601010220
Banca: BC „Moldindconbank” SA, fil. Ciocana	Banca: Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X349	Cod: TREZMD2X, 226614
IBAN: MD61ML0000000000225124978BC	IBAN: MD32TRPDAK319220K11197AB MD30TRPDAK312120L11197AB

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR **BENEFICIAR**

Anexa nr. 1
la Contractul nr. 151
Din „26" octombrie 2022

SPECIFICAŢII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referinţă
1	**Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare şi reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi**	45200 000-9	Conform caietului de sarcini şi listei cantităţilor de lucrări, părţi componente ale documentaţiei de atribuire	Conform caietului de sarcini şi listei cantităţilor de lucrări, părţi componente ale documentaţiei de atribuire	
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Primar Ioan Ilie

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 151
Din „26" octombrie 2022

SPECIFICAŢII DE PREŢ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preţul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	**Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare şi reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi**	45200000-9	1	lot	64919018,38	64919018,38	12 luni conform graficului de execuţie, după solicitarea scrisă a Beneficiarului
	TOTAL				64919018,38	64919018,38	12 luni conform graficului de execuţie, după solicitarea scrisă a Beneficiarului

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

ANTREPRENOR **BENEFICIAR**

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr. 151 din „26" octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „02" octombrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Ilie LEAHU și „Foremcons" SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din "26" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din "17" august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/01 din 02.10.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se micșorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 226 016,67 lei inclusiv TVA (0,35 % din valoarea inițială a contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **64 693 001,71 (șaizeci și patru milioane șase sute nouăzeci și trei mii unu,71) lei inclusiv TVA**:

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":	**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**
„FOREMCONS" SRL	**Primăria com. Băcioi**
L.Ș.	L.Ș.
	Primar Leahu Ilie

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr. 151 din „26" octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „11" octombrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului-interimar, d-na Maria Țonu și „Foremcons" SRL, în persoana d-lui Dumitru Axentii, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din "26" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din "17" august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/02 din 11.10.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 2 496 669,31 lei inclusiv TVA (3,8 % din valoarea contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **67 189 671,02 (șaizeci și șapte milioane o sută optzeci și nouă mii șase sute șaptezeci și unu,02) lei inclusiv TVA**.

   Suma de majorare, în valoare de 2 496 669,31 lei se repartizează după cum urmează:

   MD75TRPDAK319220K11197AD + 1 524 890,19 lei, suma totală va constitui 59 217 891,90 lei
   MD30TRPDAK312120L11197AB + 971 779,12 lei, suma totală va constitui 7 971 779,12 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":	**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**
„Foremcons" SRL	**Primăria com. Băcioi**
L.Ș.	L.Ș.

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 151 din „26" octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „11" decembrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana Primarului, d-nul Ilie LEAHU şi „Foremcons" SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din "26" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din "17" august 2022.
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/03 din 11.12.2023.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se modifică volumele de lucrări, cu exludere şi includere, fără modificarea preţului contractului.

Volumele de lucrări ce se exclud (valoarea totală fiind de 3 276 934,24 lei) sunt:

- Din reparaţia capitală a str. Aeroport din com. Băcioi - 85110,25 lei
- Din Reţelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 1903661,99 lei
- Din Reţelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 936144,12 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 5. Platforma E – 117575,78 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 6. Platforma F – 103410,13 lei
- Din Amenajarea teritoriului SPAU – 10. Platforma E – 131031,97 lei

Volumele de lucrări care se includ (valoarea totală fiind de 3 276 934,24 lei) sunt:

- La Reţelele exterioare de canalizare (SPAU - 5,6, 10) – 1903661,99 lei
- La Lucrări de aplicare a marcajului rutier în com. Băcioi – 148 716,98 lei
- La Lucrări de amenajare la cota sistemului rutier a capacelor de canalizare pe str. Aeroportului din s. Băcioi – 50498,86 lei
- La Lucrări de asfaltare pe str. Columna, s. Băcioi – 822 038,53 lei
- La Amenajarea teritoriului. SPAU – 5, SPAU – 6, SPAU – 10 – 352 017,88 lei

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanţelor.

"OPERATOR ECONOMIC":	**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**
„Foremcons" SRL	**Primăria com. Băcioi**
L.Ș.	L.Ș.

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr.4

la contractul Nr. 151 din „26" octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „21" decembrie 2023, între Primăria com. Băcioi, în persoana primarului Ilie LEAHU şi „FOREMCONS" SRL, în persoana d-lui Axentii Dumitru, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din "26" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfăşurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din "17" august 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/04 din 21.12.2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică termenul de execuție a contractului până la data de 23.04.2024.
2. Se modifică pct. 12.6 al contractului, după cum urmează: Prezentul contract este valabil până la data de 01.06.2024.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":	**"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":**
„FOREMCONS" SRL	**Primăria com. Băcioi**
L.Ş.	L.Ş.
Digitally signed by Axentii Dumitru Date: 2023.12.21 10:11:32 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by Leahu Ilie Date: 2023.12.21 09:35:19 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr. 5

la contractul Nr. 151 din „26" octombrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi „31" mai 2024, între Primăria com. Băcioi, în persoana Primarului, d-nul Ilie LEAHU și „Foremcons" SRL, în persoana d-lui Dumitru AXENTII, în scopul modificării Contractului Nr. 151 din "26" octombrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MD-1660649602530 din "17" august 2022.
Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 21061706/05 din 31.05.2024.
Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifică volumele de lucrări, cu exludere și includere, fără modificarea prețului contractului. Volumele de lucrări ce se exclud sunt în valoare totală de 2 428 207,28 lei. Volumele de lucrări ce se includ sunt în valoare totală de 2 428 207,28 lei.
2. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor până la data de 31.07.2024 și se prelungește termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2024.
3. Se majorează valoarea lucrărilor ce constituie obiectul contractului cu 1 519 058,28 lei inclusiv TVA (2,26 % din valoarea contractului), suma actualizată totală a Contractului fiind de **68 708 729,3 (șaizeci și opt milioane șapte sute opt mii șapte sute douăzeci și nouă,3) lei inclusiv TVA**.

Suma de majorare, în valoare de 1 519 058,28 lei se repartizează după cum urmează:

MD75TRPDAK319220K11197AD + 1 519 058,28 lei, suma totală va constitui: **68 708 729,3 (șaizeci și opt milioane șapte sute opt mii șapte sute douăzeci și nouă,3) lei inclusiv TVA.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2024.05.31 16:00:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.05.31 15:55:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

PROCES – VERBAL Nr. 1

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR din 21.10.2024

privind lucrarea **„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău". Etapa 1.**

executată la obiectivul din **com. Băcioi, mun. Chișinău.**

în cadrul contractului **nr. 151 din 26 octombrie 2022**

încheiat între **„ Foremcons " SRL** şi **Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău.**

pentru lucrările de **„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău". Etapa 1.** în baza autorizației de construcție **№ 32 din 19.01.2023**

1. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în 21.10.2024

fiind formată din:

Leahu Ilie – Primar com. Băcioi, Presedintele comisiei
Borş Ion – Viceprimar com. Băcioi
Gologan Evghenii- Arhitect şef primăria com. Băcioi
Neaga Igor – Responsabil tehnic
Tocaru Andrei - Responsabil tehnic
Chiriac Andrei - Responsabil tehnic
Cotorobai Eugeniu - Specialist atestat în domeniu
Sufrai Alexandru – Specialist atestat în domeniu
Zelenco Veaceslav – Director Î.M. "Băcioi-Comservice"

2. Au mai participat

Axentii Dumitru – Director „ Foremcons" SRL
Guțu Grigore – Diriginte lucrări specializate „ Foremcons" SRL
Mocanu Dumitru – Diriginte lucrări specializate „ Foremcons" SRL
Tîrbu Vladislav – Diriginte lucrări specializate „ Foremcons" SRL
Roşca Constantin – proiectant „Fluxproiect" S.R.L., autor de proiect

3. Constatările comisiei de recepţie:

1) din documentaţia scrisă şi destinată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1.

2) lucrările cuprinse în lista anexată nr.2 nu au fost executate.

3) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune – recepţionarea lucrărilor în valoarea de 68 708 729,30 (şaizeci şi opt milioane şapte sute opt mii şapte sute douăzeci şi nouă, 30) lei inclusiv TVA.

5. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Prezentarea documentației de proiect comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției și a avizelor organelor abilitate pozitive, recepţionarea lucrărilor în valoarea de 68 708 729,30 lei.

6.Comisia de recepţie recomandă următoarele: recepţionarea lucrărilor

7. Prezentul proces-verbal conține 5 file , cu un total de 5 exemplare.

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție : Canalizare gravitațională d200÷315mm – 13 823,99 m, camine de vizitare 576 unități, canalizare sub presiune d90mm, d160mm - 1 054,28m, d200÷315mm – 3 598,59 m, camine de vizitare 30 unități, apeduct d90mm - 445,69 m, camine de vizitare 5 unități, stații de

pompare a apelor uzate – 3 unități, alimentarea cu energia electrica КЛ-0,4 кВ, iluminare exterioară și generatoare diesel la stațiile de pompare, amenajarea teritoriului – 3 lucrări.

8. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică:

Digitally signed by Moroi Nicolae
Date: 2024.10.28 08:17:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2024.10.29 08:30:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lucrarea: **„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumușica), mun. Chișinău". Etapa 1.**

Comisia de recepție:

Leahu Ilie
Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:25:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Sufrai Alexandru
Digitally signed by Sufrai Alexandru
Date: 2024.10.21 13:48:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Borș Ion
Digitally signed by Borș Ion
Date: 2024.10.21 13:51:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Zelenco Veaceslav
Digitally signed by Zelenco Veaceslav
Date: 2024.10.21 16:29:41 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Gologan Evghenii
Digitally signed by Gologan Evghenii
Date: 2024.10.21 13:46:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Au mai participat:

Neaga Igor
Digitally signed by Neaga Igor
Date: 2024.10.21 17:17:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Guțu Grigore
Digitally signed by Guțu Grigore
Date: 2024.10.22 08:42:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Tocaru Andrei
Digitally signed by Tocaru Andrei
Date: 2024.10.21 17:20:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Mocanu Dumitru
Digitally signed by Mocanu Dumitru
Date: 2024.10.22 08:43:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Chiriac Andrei
Digitally signed by Chiriac Andrei
Date: 2024.10.21 20:01:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Tîrbu Vladislav
Digitally signed by Tîrbu Vladislav
Date: 2024.10.22 08:44:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Cotorobai Eugeniu
Digitally signed by Cotorobai Eugeniu
Date: 2024.10.21 16:48:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Roșca Constantin
Digitally signed by Roșca Constantin
Date: 2024.10.22 08:26:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

TRANSMISĂ:
Executantul:
" Foremcons " SRL

Digitally signed by Axentii Dumitru
Date: 2024.10.22 08:46:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Primăria com. Băcioi, mun. Chișinău

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:28:38 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Anexă

la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor

În cadrul proiectului **„Reţele exterioare de apeduct şi canalizare, inclusiv staţia de epurare a com. Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Străisteni, Frumuşica), mun. Chişinău". Etapa 1.** a fost finalizat.

Lista anexă nr.1. Din documentaţia scrisă şi desenată care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele:

Preşedintele comisiei Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:31:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Leahu Ilie

Lista-anexă nr.2. Lucrări care nu au fost executate

Preşedintele comisiei _____ Leahu Ilie

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:44:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Lista-anexă nr.3. Lucrări la care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului

Preşedintele comisiei _____ Leahu Ilie

Digitally signed by Leahu Ilie
Date: 2024.10.21 17:52:52 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIŞINĂU
PRIMĂRIA COMUNEI BĂCIOI
MD-6812, Republica Moldova municipiul Chişinău, comuna Băcioi str. Independenţei 125,
primaria@bacioi.md ; primaria.bacioi2011@mail.ru 022 383-525; fax: 022 381-846

Nr. 02/1-37/1039
Din 09.10.2024

Organelor competente

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria com. Băcioi, în calitate de beneficiar al Contractului de Antrepriză nr. 151 din "26" octombrie 2022 **„Lucrări de construcţie a sistemului de canalizare şi reabilitare a drumului pe unele străzi din comuna Băcioi"**, îşi exprimă aprecierea faţă de colaborarea cu agentul economic *„Foremcons" SRL.*

În procesul de executare a lucrărilor prenotate, compania S.C. „Foremcons" SRL s-a afirmat ca un antreprenor de încredere, dispunând de personal calificat şi tehnică performantă, de o bază materială dezvoltată, executând lucările în conformitate cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice în vigoare. De asemenea, operatorul a demonstrat o capacitate excelentă de a se adapta cerinţelor noastre specifice şi de a răspunde prompt solicitărilor noastre suplimentare.

Menţionăm că, datorită experienţei acestei companii şi soluţiilor inteligente oferite în cadrul proiectului, a fost posibilă realizarea eficientă şi raţională a lucrărilor de antrepriză.

Pe toată durata colaborării, am beneficiat de o comunicare deschisă cu reprezentanţii operatorului economic, rapidă şi transparentă, ceea ce a contribuit la derularea cu succes a proiectului nostru comun.

Prin urmare, calitatea lucrărilor executate, promptitudinea execuţiilor, precum şi seriozitatea s-au evidenţiat pe parcursul întregii perioade de derulare a contractului. Considerăm că *„Foremcons" SRL* este un partener serios, profesionist şi de încredere şi îl recomandăm şi altor beneficiari pentru colaborare, fiind siguri că vor continua să ofere servicii de calitate şi suport excelent.

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat în baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

Cu respect,
Primar com. Băcioi **Leahu Ilie**

REPUBLICA MOLDOVA, mun. CHIŞINĂU
PRIMARUL COMUNEI BĂCIOI