Anexa nr.

la Doc. Sta

din 07 mai

Grafic de execuție

" Construcția acoperișului șarpant la blocul Gimnaziului nr. 77 din or. Cricc

Nr. de Ordine	Denumirea lucrărilor	I luna				II luna				III luna				
1	Lucrări de demolare													
2	Consolidarea parapetului													
3	Construcţia acoperişului													
4	Tîmplărie													
5	Sistemă de scurgere													
6	Scări metalice													
7	Şahte de ventilare													
8	Diferite lucrări													

Digitally signed by Guţanu Pavel
Date: 2022.04.06 14:21:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

10

ndard nr. 69

2021

ova"

IV luna			V luna				VI luna				VII luna			