GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Reparatia capitală a acoperisului Liceului Teoretic "Universul" din s. Scoreni. r-nul Straseni

Denumirea lucrarilor	zile																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrari de desfacere si pregatire																																																												
Briu monolit																																																												
Acoperis																																																												
Canale de ventilare																																																												
Copertine																																																												

Denumirea lucrarilor	zile																																																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Lucrari de desfacere si pregatire																																																												
Briu monolit																																																												
Acoperis																																																												
Canale de ventilare																																																												
Copertine																																																												

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 3 zile dupa semnarea contractului si vor dura 120 zile

Data completării 08/04/2019

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2019.04.08 17:05:04 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat: ______________________________________

Nume: Gerghisan Constantin

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH