Anexa nr. 10

la Doc. Standard nr. 69
din 07 mai 2021

## Grafic de execuție

**"Reconstrucţia căilor şi platformelor pietonale de acces către IP Casa de Cultură Leuşeni”**

| Nr. de Ordine | Denumirea lucrărilor | I lună | | | | II lună | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| 1 | Demolări | | | | | | | | |
| 2 | Lucrări de betonare | | | | | | | | |
| 3 | Placarea treptelor și montarea pavajului | | | | | | | | |
| 4 | Diverse lucrări | | | | | | | | |

Digitally signed by Guțanu Pavel
Date: 2023.09.29 15:50:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova