Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparație de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău”

(denumirea lucrărilor)

Termen de executie 2,5 luni (până la data de 25.08.2026)

Nr.	Denumirea lucrărilor	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
1	Organizare șantier, aprovizionare materiale										
2	Demontări coridor et.1										
3	Demontări coridor et.2										
4	Demontări casa scării										
5	Evacuare deșeuri și transport										
6	Lucrări electrice ascunse (șanțuri, tuburi, cabluri)										
7	Reparații pereți coridor et.1										
8	Reparații pereți coridor et.2										
9	Reparații pereți casa scării										
10	Montare plasă, glet, fibră de sticlă										
11	Tavane gips-carton coridoare										
12	Finisare tavane (glet, grund, vopsire)										
13	Pardoseli coridoare										
14	Pardoseli casa scării (gresie, trepte)										
15	Montare tâmplărie uși/ferestre										
16	Montare balustrade inox										
17	Copertine metalice + policarbonat										
18	Lucrări electrice finale										
19	Montare corpuri iluminat/prize										
20	Vopsitorii finale pereți și tavane										
21	Curățenie generală și retușuri										
22	Recepția lucrărilor										

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.05.15 01:19:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ