FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRII

Denumirea obiectivului: Lucrari de constructie pentru finalizarea blocului de locuit din or.Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	AN 2018-2019										
		LUNA										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Organizarea de santier											
1	Telecomunicatii											
2	Sistemul de incalzire											
3	Reteaua de mica tensiune											
4	Retea menagera, retea antiincendiara											
5	Retele de gaze exterioare											
6	Retele de gaze interioare											
7	Retele de canalizare											
8	Retele electrice											
9	Solutii arhitecturale											
Total (11 luni)												

Semnat:
Nume: Pavel PLAMADEALA
Functia in cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei si sigiliu: IM PRO EX 2005 SRL