Anexa nr.10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (1.2C și 1.2D), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2027

nr. D/o	*Grupa de obiecte/denumirea obiectului*	*2025*										*2026*												*2027*									
		Luni										*Luni*												*Luni*									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Organizarea de santier																																
	Obiectul 1.2.C																																
1	Elemente de constructie (compart. C)																																
2	Solutii arhitecturale (compart. SA)																																
3	Rețele de alimentare cu apa și canalizare (Compart. RAC)																																
4	Echipament electric de forță și iluminat electric interior (EEF/IEI)																																
5	Ventilare (compartiment V)																																
6	Compartiment Încălzire (Î)																																
7	Compartiment Conditionare																																
8	Compartimentul Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)																																
9	Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF)																																
10	Compartiment Automatizare (Marca AIVC)																																
11	Retele de telecomunicatii . (Marca TS)																																
12	Sistem de alimentare cu caldura																																
13	Utilajul tehnologic																																
	Obiectul 1.2.D																																
1	Elemente de constructie (compart. C)																																
2	Solutii arhitecturale (compart. SA)																																
3	Rețele de alimentare cu apa și canalizare (Compart. RAC)																																
4	Echipament electric de forță și iluminat electric interior (EEF/IEI)																																
5	Ventilare (compartiment V)																																
6	Compartiment Încălzire (Î)																																
7	Compartiment Conditionare																																
8	Compartimentul Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF1)																																
9	Sistemul de evacuare a fumului (Marca AEF)																																
10	Compartiment Automatizare (Marca AIVC)																																
11	Retele de telecomunicatii . (Marca TS)																																
12	Sistem de alimentare cu caldura																																
13	Utilajul tehnologic																																
Termenul de executare a lucrarilor 640 zile lucratoare																																	

Digitally signed by Șcipțov Zinaida
Date: 2025.02.16 16:35:06 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ