GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Centrul de Plasament si Reabilitare pentru Copii de Virsta Frageda

Denumirea lucrarilor	LUNILE																													
	I Luna															II Luna														
Lucrari de pregatire si demontari																														
Retele ingineresti																														
Lucrari electrice																														
Lucrari de constructie																														

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Data completării 24/03/2023

Semnat: ______________________________ Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.03.25 14:28:59 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Nume:Cebotari Andrei

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL Rosivid