GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Капремонт крыши здания Администраций района Вулканешты АТО Гагаузия

Administratia raionului Vulcanesti

Denumirea lucrarilo	apr.20																															mai.20																													
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22.3	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Lucrari de demontare																																																																		
Executarea invelitorii																																																																	
Executare scarii de pompieri																																																																	

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 7 zile dupa semnarea contractului si vor dura 60 zile

Director Nica Victor

Digitally signed by Nica Victor
Date: 2020.03.07 13:24:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova