Digitally signed by Syzonenko Viktoriia
Date: 2022.03.10 03:59:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Приложение № 10
к Стандартной документации № _____
от "09" 03 2022 г.

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Lucrări de reparație a podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, mun. Chişinău

№ п/п	Группа объектов/ наименование объекта	2022								2023									
		Месяц																	
		4	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Organizarea șantierului de construcții	*																	
2.	Transferul rețelelor de contact și de tracțiune Lucrări de demontare	*																	
3.	Demontarea acoperirea pasajului drept		*																
4	Ridicarea grinzilor, repararea piedestalor din beton armat înlocuirea aparatelor de reazem, poziționarea și instalarea finală (pasaj drept)			*	*	*	*												
5	Omonimizare îmbinările grinzilor și dispozitivul plăcii aeriene				*	*	*	*											
6	Amenajarea trotuarelor (pasaj drept)						*	*	*										
7	Instalarea sistemelor de drenaj (pasaj drept)				*	*	*	*											
8	Dispozitivul bonturilor și a plăcilor de tranziție (pasaj drept)					*	*												
9	Repararea grinzilor suprastructurii (pasaj drept)				*	*	*	*											
10	Asfaltarea carosabilului (dreptul de trecere)							*											
11	Dispozitivul de cusături de deformare (pasaj drept)						*	*											

12	Transferul rețelelor de contact și de tracțiune								*										
13	**Deschiderea traficului pentru perioada de iarnă (4 benzi)**								*										
14	Transferul traficului către pasajul din dreapta. Transferul rețelelor de contact și de tracțiune											*							
15	Demontarea acoperirea pasajul din stânga											*							
16	Ridicarea grinzilor, repararea piedestalor din beton armat înlocuirea aparatelor de reazem, poziționarea și instalarea finală (pasaj stânga)												*	*	*	*			
17	Omonimizare îmbinările grinzilor și dispozitivul plăcii aeriene													*	*	*	*		
18	Amenajarea trotuarelor (pasaj stânga)															*	*	*	
19	Instalarea sistemelor de drenaj (pasaj stingă)														*	*	*	*	
20	Dispunerea joncțiunilor și a plăcilor de tranziție (pasaj stânga)															*	*		
21	Repararea grinzilor suprastructurii (pasaj stânga)													*	*	*	*		
22	Asfaltarea carosabilului (pasaj stânga)																	*	
23	Dispozitivul de cusături de deformare (pasaj stânga)																*	*	
24	Transferul rețelelor de contact și de tracțiune																		*
25	Repararea suporturilor, capace de grămadă și riglei (căile de acces din dreapta și din stânga) Dispozitivul de semiconuri, scări etc.		*	*	*	*	*	*				*	*	*	*	*	*	*	*