Anexa nr. 10

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea curților blocurilor locative, teren cu nr. cad. 4101202.1077, mun. Edineț; Reabilitarea sistemului rutier, amenajarea trotuarelor și parcărilor în curțile dintre str. Șoseaua Bucovina și str. Alexandru Cristea cu lungimea 1,7 km și proiectarea bulevardului cu lungimea de 0,5 km în or. Edineț în cadrul proiectului Revitalizarea și amenajarea Zonei Dumbrava din municipiul Edineț

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	...	Anul 2026						
		lanuarie	Februarie	martie	aprilie	mai	iunie.	iulie	august	septembrie
1.	**Lucrari pregatitoare**									
2.	**Terasamente**									
3.	**Lucrari de consolidare**									
4.	**Amenajarea sistemului rutier str.Soseaua Bucovinei**									
5.	**Amenajarea sistemului rutier Cartiere**									
6.	**Constructii pentru evacuarea apelor**									
7.	**Accese in blocuri, trotuare, parcarilor auto**									
8.	**Instalatii de semnalizare rutiera**									
9.	**Demontari**									
10.	**Acces din placa de beton**									
11.	**Trotuar din placa de beton**									
12.	**Acoperire de cauciuc**									
13.	**Acoperire teren de fotbal**									
14.	**Borduri**									
15.	**Gard de metal**									
16.	**Portita din metal**									
17.	**Spatii verzi**									
18.	**Mobilier urban**									
19.	**Constructiv tribune**									

20.	**Sectie tribune (4 buc)**									
21.	**Lucrari de constructie**									
22.	**Utilaj**									

Semnat: _____

Nume: Său Spiridon

Funcţia în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: Î.P.S. ”CORSAG” SRL

Digitally signed by Său Spiridon
Date: 2025.12.20 10:26:50 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ