FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală (grupelor) în cadrul IET nr. 168

Denumirea lucrarilor	zile																																																								
Zile	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
Lucrari de demontare si pregatire																																																									
Lucrari de electricitate si retele sanitare																																																									
Tencuieli interioare																																																									
Timplarii																																																									
Lucrarui de zugraveli si vositorii																																																									

Denumirea lucrarilor	zile																																																								
Zile	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117
Lucrari de demontare si pregatire																																																									
Lucrari de electricitate si retele sanitare																																																									
Tencuieli interioare																																																									
Timplarii																																																									
Lucrarui de zugraveli si vositorii																																																									

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 2 zile dupa semnarea contractului si vor dura 4 luni

Data completării 04/03/2019

Semnat: ____________________________

Nume: Constantin Gherghisan

Funcţia în cadrul firmei: director

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL HIPERTEH

Digitally signed by Gherghişan Constantin
Date: 2019.03.05 12:11:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova


58
59
60


118
119
120