Anexa nr. 10
la Documentația standard nr. 115
din "15" septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Lucrări de reparații curente a sediului MAI bd. Ștefan cel Mare,75"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		1				2				3			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
„ Lucrări de reparații curente a sediului MAI bd. Ștefan cel Mare,75." –90 zile													
1	Organizarea șantierului, aprovizionare materiale												
2.	Demontări și evacuare deșeuri												
3.	Demontare instalații electrice/sanitare												
4.	Lucrări de tencuire pereți												
5.	Montare ghips-carton și profile												
6.	Armare rosturi, colțare aluminiu												
7.	Chituire pereți și tavane												
8.	Grunduire suprafețe												
9.	Vopsitorii decorative și lavabile												
10	Reparația tavanelor												
11	Lucrări pardoseli – strat suport												
12	Șapă autonivelantă												
13	Montare laminat și plinte												
14	Lucrări electrice interioare												
15	Montare corpuri iluminat, prize, întrerupătoare												
16	Lucrări ventilare și măști radiatoare												
17	Elemente decorative MDF												
18	Curățenie generală și evacuare finală												
19	Verificări, remedieri și recepție												

Digitally signed by Covaș Adrian
Date: 2026.05.13 10:15:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ