Nr.	Activitate	Primele 30 de zile de la semnarea contractului	Urmatoarele 30 zile de implementare
1	**Concept și design**		
	Analiza caietului de sarcini		
	Structurarea aplicatiei și repartizarea modulelor pe roluri		
	Elaborarea user flow		
	Finalizarea arhitecturii arhitecturii UX a proiectului		
	Identificarea elementelor cheie in design - analiza si research (inclusiv competitie)		
	Elaborarea mockupurilor și celor 3 variante de design		
2	**Development**		
2.1	**Dezvoltare aplicatie Frontend si afișare module**		
	Harta interactivă		
	Cabinetul intreprinderii cu modul adaugare		
	Elementele de cautare si interactivitate a hartii		
	Știri/Articole/Modul de publicare a informatiilor generale		
	Modul eveniment		
2.2	**Development Admin Panel**		
	Modul de rol		
	Afisare statistici		
	Creare dashboard si gestiune, interactiune cu utilizatorii din platforma		
	Modul de permisiune		
	Modul de raportare si conectare utilizatori pentru raportare		
2.3	**Componente de interactiune pentru comoditate utilizare**		
	Modul inregistrare/logare/autentificare		
	Modul de conectare		
	Modul de notificare prin email		
	Modul de export PDF		
	Modul de cautare		
	Modul de filtru		
	Integrarea statisticilor		
	Integrare social media		
	RSS		
	Harta platformei		
2.4	**Testarea**		

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Radu Ovidiu
În calitate de: Administrator
Ofertantul: ENERGORA SRL Adresa: Stefan cel Mare si Sfant 64

Digitally signed by Radu Ovidiu
Date: 2021.09.06 10:12:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova