GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de amenajare a teritoriului (Pavaj) al IPLT „Mihai Viteazul ” din str. Mitropolit Gurie Grosu 4, mun. Chișinău

Denumirea lucrarilor	LUNILE		
	I Luna	II Luna	III Luna
Lucrari de pregatire ,demontari si demolari			
Montare bordiura			
Strat de fundatie			
Montare pavaj			

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura **1,5 Luni**

Data completării **01/11/2023**

Digitally signed by Cebotari Andrei
Date: 2023.11.01 21:38:05 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnat:
Nume:**Cebotari Andrei**
Funcţia în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei şi sigiliu**:** **SRL Rosivid Construct**